


















達成状況の評価（1）















【凡例】	達成	達成までもう少し	進んでいる	準備中	見直し
					見直し
導入メニュー	【1期】 H26年度		【2期】 中間評価 (まちびらき)	【2期】 最終評価 (R5年度)	進捗状況
(1) 集約拠点への商業・利便施設の立地誘導	→ (施設設計、建築)		→ (サービス提供)		
(2) 集約拠点での公共サービスの提供	→ (必要機能の検討、商業事業者との調整)		→ (サービス提供)		
(3) 集約拠点への居住の誘導	→ (誘導策の検討、環境街区事業者選定条件の整理)		→ (誘導方策の実施、環境街区の整備)		
(4) 子育て世代、高齢者の要望に対応したソフト施策	→ (ソフト施策の具体化、地元の意向把握、商業事業者との調整)		→ (施策の展開)		 高齢者  子育て
(5) 多世帯・多世代住宅への助成	→ (助成内容の検討、大画地の条件整理)		→ (助成の実施、大画地に対応した宅地整備)		
(6) 自動車交通円滑化のための道路整備	→ (区画整理設計、商業事業者との調整)		→ (道路整備)		
(7) ラウンドアバウトの導入	→ (区画整理設計、道路協議)		→ (道路整備)		
(8) パーク&ライド、サイクル&ライドの導入	→ (導入検討、商業事業者との調整)		→ (実施)		
(9) 自転車利用環境の整備	→ (ネットワークや助成策の検討、商業事業者との調整)		→ (整備及び実施)		
(10) 駐車マネジメントの実施	→ (駐車場調査、商業事業者との調整)		→ (実施)		
(11) 休日の近隣公共施設の駐車場の有効利用	→ (駐車場調査、商業事業者との調整)		→ (実施)		見直し
(12) 安全で快適な歩行空間の整備	→ (区画整理設計、春木川遊歩道検討)		→ (歩道整備、遊歩道整備)		
(13) 電気自動車やプラグインハイブリッド車などのエコカーの導入促進	→ (導入検討、助成策の検討、商業事業者との調整)		→ (充電スタンドの整備)		

達成状況の評価（2）

【凡例】	達成	達成までもう少し	進んでいる	準備中	見直し
					見直し
導入メニュー	【1期】 H26年度		【2期】 最終評価 (R5年度)		進捗状況
	中間評価 (まちびらき)				
(14) コミュニティサイクルの導入	→ (レンタサイクルの導入検討、充電スタンドの設置検討)		→ (実施)		
(15) 交通結節点となるバスターミナルの整備	→ (商業事業者との調整)	→ (整備)			
(16) コミュニティバスの交通体系の再編	→ (再編検討)		→ (実施)		
(17) ITを活用したバス利用促進のためのシステムの構築 ①貨客一体サービスの構築	→ (商業事業者との調整)		→ (実施)		
(17) ITを活用したバス利用促進のためのシステムの構築 ②バスロケーションシステムの構築	→ (実施事業者の発掘、活用可能な補助の検討)		→ (実施)		
(18) 都市間高速バスの運行	→ (バス事業者との調整)		→ (実施)		
(19) 路線バスの運行の再編成	→ (再編検討)		→ (実施)		
(20) 商業・利便施設のシャトルバスの有効利用	→ (商業事業者やバス事業者との調整)		→ (実施)		
(21) スマートメーターによるCO2の見える化	→ (導入準備後、随時導入)		→ (令和4年までに全戸導入)		
(22) エネルギー管理システムの導入 (HEMS・BEMS等)	→ (導入システムの具体化)		→ (整備、エネルギー消費量の確認)		
(23) 建物性能による断熱対策・遮熱対策	→ (町民への啓発、環境街区事業者選定条件の整理)		→ (環境街区の整備)		
(24) LED照明等の省エネルギー照明の導入	→ (随時導入)				
(25) 複合的な都市機能 (商業・住宅) の導入	→ (区画整理設計で、複合的な土地利用を反映)				

令和元年度

達成状況の評価（3）

【凡例】	達成	達成までもう少し	進んでいる	準備中	見直し
					見直し
導入メニュー	【1期】 H26年度		【2期】 中間評価 (まちびらき)	【2期】 最終評価 (R5年度)	進捗状況
(26) コージェネレーションシステム等の導入（商業）	→ (導入システムの具体化と設置)		→ (エネルギー消費量の確認)		見直し
(26) コージェネレーションシステム等の導入（住宅）	→ (助成策の検討、環境街区事業者選定条件の整理)		→ (環境街区の整備)		
(27) 蓄電池の導入（商業）	→ (導入機器の具体化と設置)		→ (実施)		
(27) 蓄電池の導入（住宅）	→ (助成策の検討、環境街区事業者選定条件の整理)		→ (環境街区の整備)		
(28) 太陽エネルギーの利用（発電利用・熱利用）（商業）	→ (所有者との調整、商業事業者との調整)		→ (実施)		見直し
(28) 太陽エネルギーの利用（発電利用・熱利用）（住宅）	→ (所有者との調整、商業事業者との調整)		→ (環境街区の整備)		
(29) 地区計画の導入による低炭素関連施設の担保	→ (内容検討)		→ (実施)		
(30) 緑化地域制度・建築協定・緑地協定・景観計画によるみどりの担保	→ (内容検討)		→ (実施)		
(31) 建築物の環境評価システムの導入（CASBEEあいち等）	→ (内容検討)		→ (実施)		
(32) ガイドライン等による緑被率の設定	→ (内容検討)		→ (実施)		
(33) 公園緑地の整備	→ (区画整理設計)		→ (公園整備)		
(34) 既存樹木の保全	→ (区画整理設計)		→ (実施)		

令和元年度

達成状況の評価（4）

【凡例】	達成	達成までもう少し	進んでいる	準備中	見直し
					見直し
導入メニュー	【1期】 H26年度		【2期】 中間評価 (まちびらき)	【2期】 最終評価 (R5年度)	進捗状況
(35) 風の道等に配慮した開発	→ (区画整理設計、商業事業者との調整)			→ (実施)	
	→ (環境街区事業者選定条件の整理)		→ (環境街区の整備)		
(36) 校庭等の芝生化	→ (助成策検討、関係者との調整)			→ (実施)	
(37) 道路等における緑陰の形成	→ (区画整理設計)	→ (道路整備)			
(38) 路面の温度上昇を抑制する舗装の工夫	→ (区画整理設計)	→ (道路整備)			
(39) 水とみどりのネットワーク化	→ (区画整理設計)	→ (ネットワーク化)			
(40) 緑化に関する情報提供や普及啓発	→ (提供準備)	→ (情報提供、普及・啓発)			
(41) 環境設備に頼りすぎない省エネ建築技術の導入（商業）	→ (商業事業者との調整)	→ (整備、エネルギー消費量の確認)			
(41) 環境設備に頼りすぎない省エネ建築技術の導入（住宅）	→ (普及、啓発、環境街区事業者選定条件の整理)	→ (環境街区の整備)			
(42) 住宅、沿道サービス施設、商業・利便施設での緑陰の形成	→ (目標検討)	→ (実施)			
(43) タウンマネジメント組織の設立	→ (設立準備)	→ (設立と運営)			見直し
(44) 市民ファンドの設立	→ (設立準備)	→ (設立と運営)			見直し

平成30年度
達成状況の評価まとめ



:2個



:12個



:21個



:11個

見直し 4個