

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。 |
| <input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。 |
| <input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。 |

(耐震化率の目標に対する達成状況)

| 学校区分 | 耐震化率(%) | |
|--------|---------|-------|
| | 目標 | 達成状況 |
| 小学校 | 100.0 | 100.0 |
| 中学校 | 100.0 | 100.0 |
| 高等学校 | — | — |
| 特別支援学校 | — | — |
| 幼稚園 | — | — |

【所見】

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。 |
| <input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。 |
| <input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。 |

【 所 見 】

| |
|--|
| |
|--|

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

| | |
|-----------------------|--------------------|
| <input type="radio"/> | 計画どおり実施できた。 |
| <input type="radio"/> | 計画したが、一部実施できなかった。 |
| <input type="radio"/> | 計画したが、すべて実施できなかった。 |

【 所 見 】

| |
|---|
| 教育環境の質的な向上を図るため、平成26年度に前年度繰越事業として東郷町立高嶺小学校の北校舎について、屋上防水、外壁塗装、内装、電気設備、機械設備等の大規模改造工事を行いました。 |
|---|

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 計画どおり実施できた。 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 計画したが、一部実施できなかった。 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 計画したが、すべて実施できなかった。 |

【 所 見 】

| |
|--|
| |
|--|

2 事後評価の時期及び方法について

事業を行った翌年度において、本町の行政評価及び教育委員会の点検・評価を行い、結果を本町ホームページにて公表します。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計上していた事業については、計画どおりに行うことができました。

本町における全公立学校施設は老朽化が著しく、次年度以降についても大規模改造工事を中心に事業を行うこととなりますが、優先順位の高い建物(老朽化の著しいもの)から実施するなど、効率的に事業を展開していくことに努めます。