

	R2年度													R3年度
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
1 再編														
(1) 路線図	★				★				★					
(2) バス停位置					★				★					
(3) ダイヤ	★				★				★					
(4) 運賃	★				★				★					
(5) 補助金（フィードシステム）			★						★					
(6) 中部運輸局許可申請										●	→	▲		
(7) 再編後運行														
2 デマンド型交通														
(1) 制度設計			★		★									
(2) 事業者選定														
(3) 実験準備（モニター募集・登録等）														
(4) 実証実験									★	★				
(5) 実験結果検証												★		
3 地域公共交通網形成計画見直し														
(1) 事業者選定														
(2) 町の現状整理、現計画評価														
(3) 町民アンケート					★									
(4) 利用実態調査														
ア 移動需要調査														
イ バス利用者アンケート														
ウ 商業施設利用実態調査														
(5) 課題整理														
(6) 方針検討														
(7) 地域公共交通計画素案作成									★	★				
(8) パブリックコメント										★		★		
(9) 地域公共交通計画策定														

★ 公共交通会議での協議、報告 ● 申請、相談 ▲ 認可