

(参考1) 完全週休2日制工事

(□：工事実施日)

(□：工事実施日)							完全週休 2 日実施有無				休工取得率		
日	月	火	水	木	金	土	土日祝日の 日数	土日祝日の 休工日数	完全週休 2 日実施有無	備 考	日数	休工日数	備 考
準備期間←			施工開始日 □	□	□	休工	1	1	○	この週に土曜日しかないため、土曜日（1 日）以上を閉所した場合は完全週休 2 日の達成とみなす。	4	1	
休工	□	□	振替休工	□	□	□	2	2	○	地元条件による同一週の振替休工は認める。	7	2	
□	□	□	□	□	□	休工	1	1	○	この週に土曜日しかないため、土曜日（1 日）以上を閉所した場合は完全週休 2 日の達成とみなす。	1	1	発注者が対象外と明示した期間は非対象期間とする。
休工	□	休日※ 休工	□	夏季休暇（3日間）			2	2	○	夏季休暇は非対象期間とする。	4	2	夏季休暇は非対象期間とする。
□	□	□	□	□	□	休工	2	1	×	地元条件による振替休工であるが、振替が同一週でないことからカウントしない。	7	1	
休工	□	振替休工	□	休日※ 休工		休工	3	3	○		7	4	
休工	□	□	□	□	雨天休工	□	2	1	×	雨天による振替休工は休工と認めない。	7	2	雨天による振替休工は休工と認める。
休工	□	□	□	□	□	□	2	1	×	土曜日に工事を実施（振替休工なし）したためカウントしない。	7	1	
休工	□	□	□	□	□	休工	2	2	○		7	2	
休工	□	□	□	施工完了日 □	→後片付け期間		1	1	○	この週に日曜日しかないため、日曜日（1 日）以上を閉所した場合は完全週休 2 日の達成とみなす。	5	1	
休工取得率							7	5	5	完全週休2日取得率 ＝（完全週休 2 日の達成週/対象期間中の全週間数） ＝(7週間/10週間)＝70％＜100％	56	17	休日取得率＝（17日/56日）＝30.3％≧28.5％ ※2
										完全週休 2 日取得率＝100％未満 かつ 休日取得率＝30.3％≧28.5％ 完全週休2日 未達成 通期の週休 2 日 達成			

※1 国民の祝日に関する法律（（昭和23年法律第178号））に規定する休日

※2 少数第2位切り捨て

(参考2) 月単位の週休2日制工事

日	月	火	水	木	金	土
					○月1日	○月2日
○月3日	○月4日	○月5日	○月6日	○月7日	○月8日	○月9日
準備期間 (評価対象外) ←			施工 開始日			休工
○月10日	○月11日	○月12日	○月13日	○月14日	○月15日	○月16日
休工			夏季休暇			休工
○月17日	○月18日	○月19日	○月20日	○月21日	○月22日	○月23日
休工						休工
○月24日	○月25日	○月26日	○月27日	○月28日	○月29日	○月30日
休工						休工
○月31日	■月1日	■月2日	■月3日	■月4日	■月5日	■月6日
休工						休工
■月7日	■月8日	■月9日	■月10日	■月11日	■月12日	■月13日
休工						休工
■月14日	■月15日	■月16日	■月17日	■月18日	■月19日	■月20日
休工						休工
■月21日	■月22日	■月23日	■月24日	■月25日	■月26日	■月27日
休工						休工
■月28日	■月29日	■月30日	△月1日	△月2日	△月3日	△月4日
休工					施工 完了日	

対象期間の開始日に関わらず暦上の月をひと月とし、すべての月ごとにおいて
休日取得率28.5%以上取得した場合に達成とする。

ただし、暦上の土曜日・日曜日・休日の休工では28.5%に満たない月は、その
月の土曜日・日曜日・休日の合計日数以上の休工を行っている場合に、28.5%を
達成しているものとみなす。(※)

【1月目（○月6日から○月31日）】

8休工日/対象期間23日 = 34.8% ≥ 28.5%

4週8休（28.5%以上）休工 → 達成

この例の月単位での週休2日

→ 達成

（すべての月で達成しているため）

【2月目（■月1日から■月30日）】

8休工日/対象期間30日 = 26.6% ≤ 28.5%

対象期間内の土日祝日は8日 = 8休工日 → 達成

※土曜日・日曜日・祝日の合計日数以上の休工を行っているため達成とする

【3月目（△月1日から△月3日）】

0休工日/対象期間3日 = 0% ≤ 28.5%

対象期間内の土日祝日は0日 = 0休工日 → 達成

※土曜日・日曜日・祝日の合計日数以上の休工を行っているため達成とする

(参考3) 通期の週休2日制工事

(□：工事実施日)

(□：工事実施日)							休工取得率		
日	月	火	水	木	金	土	日数	休工日数	備 考
準備期間←			施工開始日 □	□	□	休工	4	1	
休工	□	□	振替休工	□	□	□	7	2	
□	□	□	□	□	□	休工	1	1	発注者が対象外と明示した期間は非対象期間とする。
← 発注者が非対象とする作業を実施する期間 →									
休工	□	休日※ 休工	□	夏季休暇（3日間）			4	2	夏季休暇は非対象期間とする。
□	□	□	□	□	□	休工	7	1	
休工	□	振替休工	□	休日※ 休工		休工	7	4	
休工	□	□	□	□	雨天休工	□	7	2	雨天による振替休工は休工と認める。
休工	□	□	□	□	□	□	7	1	
休工	□	□	□	□	□	休工	7	2	
休工	□	□	□	施工完了日 □	→後片付け期間		5	1	
取得率							56	17	休工取得率＝30.3% ※2（17日/56日）
									休工取得率＝30.3%≧28.5% ⇒ 通期の週休2日 達成

※1 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日

※2 少数第2位切り捨て