資料５

令和７年度　第２次東郷町地域福祉グランドデザイン　策定スケジュール（案）

■令和７年度スケジュール

	令和7年									令和8年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10 月	11 月	12 月	1月	2月	3月
策定委員会			● **第１回** ・骨子案の検討			● **第２回** ・素案（中間案）の検討		● **第３回** ・素案の検討			● **第４回** ・パブコメ報告 ・計画案の検討	
骨子案作成												
素案作成												
計画案作成												
パブリックコメント等							① 町長レク 政策会議		② 町長レク 政策会議		③ 町長レク 政策会議	
計画書・概要版の印刷												