東郷町地域福祉計画・地域福祉活動計画　策定スケジュール

資料２

区分	内容	平成30(2018)年 9月	10月	11月	12月	平成31(2019)年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成32(2020)年 1月	2月	3月
策定準備 現状把握	統計分析・文献把握	■	■	■																
	関連計画の確認・整理	■	■	■																
アンケート調査	企画・検討	■	■	■	■															
	印刷・製本・発送準備				■															
	調査実施					■														
	報告書作成						■	■												
団体ヒアリング	調査設計・検討	■	■	■	■															
	調査実施					■	■													
	とりまとめ							■												
ワークショップ	企画・広報等	■	■	■	■															
	準備					■														
	実施						■	■												
	とりまとめ							■												
庁内ヒアリングの実施	企画		■	■																
	配布				■															
	とりまとめ					■	■													
計画方針・骨子案	体系整理						■													
	骨子作成							■	■											
計画素案の作成	素案作成									■	■	■	■			■	■			
	各課照会													■	■					
パブリックコメント	パブリックコメントの実施																	■		
	回答																		■	
概要版冊子の作成	冊子の企画・内容作成																■			
	概要版冊子の編集																	■	■	
	印刷・製本																			■
計画書冊子の作成	計画冊子の編集																	■	■	
	印刷・製本																			■

会議名	平成30(2018)年 9月	10月	11月	12月	平成31(2019)年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成32(2020)年 1月	2月	3月
策定委員会	① ・委員委嘱 ・計画の概要説明 ・スケジュールの確認 ・アンケート項目の検討 ・意見交換		②	・アンケート調査票の検討 ・団体ヒアリング調査票の確認 ・意見交換					③ ・各調査、ワークショップの報告 ・策定スケジュールの確認 ・計画骨子案の提示			④ ・計画素案の検討		・計画素案の検討 ・パブリックコメントについて	⑤			⑥ ・パブリックコメント実施結果について ・今後のスケジュール	
地域福祉推進プロジェクトチーム会議 （庁内プロジェクトチーム会議）		・計画の概要 ・スケジュールの確認 ・アンケート調査票の検討 ・庁内ヒアリング調査の確認	①							・計画骨子の提示 ・関係事業一覧の確認	②								
政策会議																①		②	