東郷町地域福祉計画・地域福祉活動計画　策定スケジュール（2019年４月から2020年３月まで）

資料６

区分	内容	2019年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2020年 1月	2月	3月
庁内ヒアリング（関係事業の棚卸し）	シート精査												
	各課照会		①	②									
	とりまとめ												
計画方針・骨子案	体系整理												
	骨子作成												
計画素案の作成	素案作成												
	各課照会						①			②			
パブリックコメント	パブリックコメントの実施												
	回答												
概要版冊子の作成	冊子の企画・内容作成												
	概要版冊子の編集												
	印刷・製本												
計画書冊子の作成	計画冊子の編集												
	印刷・製本												

会議名	2019年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2020年 1月	2月	3月
策定委員会			③ ・アンケート、団体ヒアリング調査の結果報告 ・計画骨子案の提示 ・策定スケジュールの確認			・計画素案の検討 ・基本目標（スローガン）の選定	④	・計画素案の検討 ・パブリックコメントについて	⑤		・パブリックコメント実施結果について ・計画の点検、評価について	⑥
地域福祉推進プロジェクトチーム会議（庁内プロジェクトチーム会議）			・基本目標（スローガン）の検討	②		・計画素案の検討	③					
政策会議									①		②	