第１０期東郷町高齢者福祉計画　策定スケジュール（R8.8.10現在）

資料３

区分	内容	2025年度 4～7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2026年度 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
策定準備 中間評価	中間評価準備																					
	関連計画の確認・整理																					
アンケート調査	企画・検討																					
	印刷・製本・発送準備																					
	アンケート調査実施	（12月中旬～下旬発送、1月中旬～下旬締切予定）																				
	報告書作成																					
分析	現状及び課題の分析																					
	統計データの整理・分析																					
	課題の検討																					
推計	人口推計																					
	事業量・保険料検討																					
計画方針・骨子案	施策の体系・目標等の検討																					
	骨子作成																					
計画素案の作成	素案作成																					
	計画書修正・校正																					
庁内関係	中間評価																					
	施策内容・目標値等の確認																					
パブリックコメント	パブリックコメントの実施															（1月初旬～1月下旬予定）						
	回答																					
概要版冊子の作成	概要版冊子の企画・編集																					
	印刷・製本																					
計画書冊子の作成	計画冊子の企画・編集																					
	印刷・製本																					

会議名	2025年度 4～7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2026年度 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地域ケア推進会議	①・策定スケジュールの確認	②・アンケート調査概要説明 ・アンケート項目の検討 ・地域課題についての整理		③・アンケート調査票の検討 ・認知症支援者ヒアリングシートの検討及び意見交換	④			⑤・アンケート結果報告			⑥計画の概要説明 ・策定スケジュールの確認		⑦・計画骨子案の提示・検討 ・第９期計画振り返り ・策定スケジュールの確認（変更）			⑧・計画素案の検討 ・計画（案）の検討	⑨			⑩・パブリックコメント実施結果について ・計画書最終案について	
		②8/22		③10/16	④11/28			⑤					⑦8/20			⑧10/15	⑨11/19			⑩2/18	
政策会議													①				②			③	