議案第５４号

工事請負契約の変更について

下記のとおり工事請負契約の変更契約を締結するものとする。

令和８年９月３０日提出　　東郷町長　石　橋　直　季

記

１	工事名	長寿命化改修工事
２	路線等の名称	春木台小学校南校舎
３	工事場所	愛知郡東郷町春木台四丁目５番地１
４	変更契約金額	６８２，６５２，３００円
５	今回変更による増額	７，６９２，３００円
６	請負契約者	株式会社市川工務店名古屋支社

説　明

この案を提出するのは、春木台小学校南校舎長寿命化改修工事の契約金額を変更するため必要があるからである。

議案の概要

１　主な変更内容

⑴　校舎の外壁の劣化により外壁補修工事の数量を増加すること。

⑵　廊下及び階段の床の下地補修工事の数量を追加すること。

⑶　屋上の立ち上がり壁のモルタル補修工事の数量を追加すること。

２　工事契約金額の変更

工事契約金額を７，６９２，３００円増額し、６８２，６５２，３００円とすること。