第５次東郷町総合計画策定スケジュール

			平成20年度	平成21年度											平成22年度								
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
検討事項			基礎調査・分析・研究							基本構想案立案			基本計画案立案					計画原案立案・とりまとめ						
			住民意向調査	町の現況分析 社会経済環境分析 都市間比較分析				課題分析																議会上程
				第4次総合計画の総括・検証					基本構想検討案作成		基本構想素案立案												
											基本計画構想案作成		基本計画検討案作成		基本計画素案立案 目標指標の設定			計画原案立案・調整					とりまとめ	
総合計画審議会											第1回	第2回			第3回			第4回		第5回		第6回		
住民参画・協働	協働まちづくりフォーラム	事前研修							第1回	第2回														
		全体会議								第1回	第2回													
		テーマ別会議										第1回	第2回	第3回	第4回									
		地域別会議										第1回		第2回										
	中学生まちづくり「子ども会議」							第1回 第2回																
	その他					中学生アンケート																		
						団体・自治会アンケート																		
							小中学生作文・絵画募集																	
																					パブリックコメント			