

第8期東郷町高齢者福祉計画 策定スケジュール

資料6

区分	内容	2018年度			2019年度									2020年度												
		1月	2月	3月	4～7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
策定準備 中間評価	中間評価																									
	関連計画の確認・整理																									
アンケート調査	企画・検討																									
	印刷・製本・発送準備																									
	調査実施																									
	報告書作成																									
計画方針・骨子案	体系整理																									
	骨子作成																									
計画素案の作成	素案作成																									
	計画書修正・校正																									
庁内関係	中間評価																									
	施策内容・目標値等の確認																									
パブリックコメント	パブリックコメントの実施																									
	回答																									
概要版冊子の作成	冊子の企画・内容作成																									
	概要版冊子の編集																									
	印刷・製本																									
計画書冊子の作成	計画冊子の編集																									
	印刷・製本																									
会議名		2018年度			2019年度									2020年度												
		1月	2月	3月	4～7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
地域ケア推進会議 (計画策定)		①			●		②		③	④			⑤		⑥		⑦		⑧	⑨				⑩		
		・策定スケジュールの確認			・計画の概要説明 ・第7期計画中間評価① ・スケジュールの確認 ・意見交換			・アンケート調査票の検討 ・意見交換			・アンケート結果報告① ・地域課題の確認			・アンケート結果報告② ・計画骨子案の提示 ・スケジュールの確認			・計画素案の検討 ・第7期計画中間評価②			・計画書の検討 ・パブリックコメントについて			・パブリックコメント実施結果について ・今後のスケジュールの確認			
政策会議																						①		②		