

H29年度		主 な 事 務 内 容	個 別 内 容 等
4月		■4月1日 ・(策定業務)高齢者福祉計画策定執行伺い	策定業務計画、策定業者公募
	5/1～ 5/22	・(策定業務)企画提案業者公募／ホームページ公開	
5月	5/24 5/26	・(策定業務)策定業務事業者選定(プロポーザル方式) ・(策定業務)業者決定、契約	
	下旬	・(策定業務)業者打ち合わせ	
6月	6/1	■6月1日 ・地域ケア推進会議(中間評価、アンケート分析、今後のスケジュール)	
6月 7月		■6月～7月 ・アンケート詳細分析 ・サービス給付実績整理 ・介護保険料推計	
8月	上旬	■8月頃 ・地域ケア推進会議(計画の骨子(案)、サービス量と保険料の見込みについて)	サービス基盤整備、数値目標、介護保険事業費と保険料の推計等
	中旬		
	下旬		
9月			
10月			
11月	上旬	■11月頃 ・地域ケア推進会議(計画案、パブリックコメント) ・(策定業務)政策会議(パブリックコメント提案) ・(策定業務)パブリックコメント準備(1月号広報掲載)	数値目標、介護保険事業費と保険料の推計、パブリックコメント等
	中旬		
	下旬		
12月	上旬	・(策定業務)パブリックコメント実施 ・(策定業務)パブリックコメントの回答 ・(策定業務)政策会議(パブコメ結果報告)	
	中旬		
	下旬		
1月	上旬		
	中旬		
	下旬		
2月	上旬	■2月頃 ・地域ケア推進会議(パブコメ結果、計画案) ・政策会議(採決)	パブリックコメントの結果、計画概要の最終確認
	中旬		
	下旬		
3月	上旬	・第7期高齢者福祉計画案 議会説明 ・介護保険条例の一部改正 ・第7期高齢者福祉計画策定完了	
	中旬		
	下旬		