

第9期東郷町高齢者福祉計画 策定スケジュール（R4.8.19現在）

資料8

区分	内容	2022年度									2023年度													
		4～7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
策定準備 中間評価	中間評価																							
	関連計画の確認・整理																							
アンケート・団 体シート調査	企画・検討																							
	団体シート調査票の作成																							
	団体シート調査の実施																							
	団体シート調査結果とりまとめ																							
	印刷・製本・発送準備																							
	アンケート調査実施			(1月中旬発送、2月初旬～中旬締切予定)																				
	報告書作成																							
	分析	現状及び課題の分析																						
統計データの整理・分析																								
課題の検討																								
計画方針・骨子 案	施策の体系・目標等の検討																							
	骨子作成																							
計画素案の作成	素案作成																							
	計画書修正・校正																							
庁内関係	中間評価																							
	施策内容・目標値等の確認																							
パブリックコメ ント	パブリックコメントの実施																							
	回答																							
概要版冊子の作 成	概要版冊子の企画・編集																							
	印刷・製本																							
計画書冊子の作 成	計画冊子の企画・編集																							
	印刷・製本																							
会議名		2022年度									2023年度													
		4～7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
地域ケア推進会議	・策定スケジュール の確認	①	②			③	④			⑤		⑥			⑦		⑧	⑨			⑩			
		・アンケート調査概要説明 ・アンケート項目の検討 ・団体シート調査について ・意見交換				・アンケート調査票の検討 ・第8期中間評価① ・意見交換 ・団体シート調査結果報告				・アンケート結果 報告① ・地域課題の確認				・計画骨子案の提示・検討 ・第8期計画中間評価②				・計画素案の検討 ・パブリックコメント について				・パブリックコメント実施 結果について ・計画書最終案について		
政策会議																①			②			③		