

区分	内容	2022年度										2023年度												
		4～7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
策定準備 中間評価	中間評価																							
	関連計画の確認・整理																							
アンケート・団体シート調査	企画・検討																							
	団体シート調査票の作成																							
	団体シート調査の実施																							
	団体シート調査結果とりまとめ																							
	印刷・製本・発送準備																							
	アンケート調査実施			(1月中旬発送、2月初旬～中旬締切予定)																				
	報告書作成																							
分析	現状及び課題の分析																							
	統計データの整理・分析																							
	課題の検討																							
計画方針・骨子案	施策の体系・目標等の検討																							
	骨子作成																							
計画素案の作成	素案作成																							
	計画書修正・校正																							
庁内関係	中間評価																							
	施策内容・目標値等の確認																							
パブリックコメント	パブリックコメントの実施																							
	回答																							
概要版冊子の作成	概要版冊子の企画・編集																							
	印刷・製本																							
計画書冊子の作成	計画冊子の企画・編集																							
	印刷・製本																							
会議名		2022年度										2023年度												
		4～7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
地域ケア推進会議	策定スケジュール の確認	①	②			③	④			⑤		⑥			⑦		⑧	⑨			⑩			
		・アンケート調査概要説明 ・アンケート項目の検討 ・団体シート調査について 意見交換				・アンケート調査票の検討 ・団体シート調査結果報告				・アンケート結果 報告①(概要) ・第8期計画振り返り				・計画骨子案の提示・検討				・計画素案の検討 ・計画(案)の検討 ・パブリックコメントに ついて				・パブリックコメント実施結果 について ・計画書最終案について		
政策会議																①			②		③			