

資料3

区分	内容	2025年度										2026年度											
		4～7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
策定準備 中間評価	中間評価準備																						
	関連計画の確認・整理																						
アンケート調査	企画・検討																						
	印刷・製本・発送準備																						
	アンケート調査実施	(12月中旬～下旬発送、1月中旬～下旬締切予定)																					
	報告書作成																						
分析	現状及び課題の分析																						
	統計データの整理・分析																						
	課題の検討																						
推計	人口推計																						
	事業量・保険料検討																						
計画方針・骨子案	施策の体系・目標等の検討																						
	骨子作成																						
計画素案の作成	素案作成																						
	計画書修正・校正																						
庁内関係	中間評価																						
	施策内容・目標値等の確認																						
パブリックコメント	パブリックコメントの実施																						
	回答																						
概要版冊子の作成	概要版冊子の企画・編集																						
	印刷・製本																						
計画書冊子の作成	計画冊子の企画・編集																						
	印刷・製本																						
会議名		2025年度										2026年度											
		4～7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
地域ケア推進会議	策定スケジュール の確認	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩																					
		・アンケート調査概要説明 ・アンケート項目の検討 ・地域課題についての整理 ・アンケート調査票の検討 ・認知症支援者ヒアリング ・シートの検討及び意見交換 ・アンケート 結果報告 ・計画の概要説明 ・策定スケジュールの 確認 ・計画骨子案の提示・検討 ・第9期計画振り返り ・計画素案の検討 ・計画(案)の検討 ・策定スケジュールの確認 ・パブリックコメント実施結果につ いて																					
		⑥5/28 ⑦8/20 ⑧10/29 ⑨12/18 ⑩2/18																					
政策会議		① ② ③																					