

東郷町健康づくり・食育推進計画（第3次）策定業務委託 策定スケジュール（案）

資料2

区分	内容	2023年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
現状評価及び分析	統計資料整理			■	■								
	上位計画、関連法の整理			■	■								
関係団体ヒアリング	準備(日程調整・調査項目)			■	■								
	ヒアリング実施					■	■						
基本方針・骨子案	基本方針、骨子作成			■	■								
	重点事項検討					■	■						
計画素案の作成	素案作成					■	■	■	■				
	各課・関係機関事業照会					■	■	■					
	数値目標・推進体制検討							■	■				
	計画書修正・校正									■	■	■	
協議会運営支援	資料作成				■	■			■	■			
	会議録作成					■			■				
パブリックコメント	パブリックコメントの実施										■	■	
	意見まとめ・回答										■	■	
概要版冊子の作成	概要版冊子の編集									■	■	■	
	印刷・製本												■
計画書冊子の作成	計画冊子の編集									■	■	■	
	印刷・製本												■
会議名	2023年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
いきいき東郷21推進協議会				①			②				③		
			① ・策定スケジュール ・前期計画の評価、課題 ・計画骨子について			② ・計画素案について				③ ・パブリックコメント について ・計画最終案について			
政策会議							①		②		③		