

第2期東郷町スポーツ推進計画策定スケジュール

内容	令和8年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
委託業者関係 (入札)	↔												
基礎調査		↔											
住民アンケート内容作成・確認		↔											
アンケート配布・回収・集計			↔										
計画骨子(案)の作成				↔									
素案の作成					↔								
計画案作成							↔						
政策会議					●				●				
パブリックコメント										↔			
計画の校正・編集											↔		
教育委員会議案												↔	令和9年4月1日制定
審議会				●		●		●				●	1回目:骨子(案)検討 2回目:素案(案)検討 3回目:計画(案)検討 4回目:最終検討
庁内検討会					●		●						1回目:素案(案)検討 2回目:計画(案)検討

※進行具合により変更する場合があります。