

議案第 5 6 号

工事請負契約の変更について

下記のとおり工事請負契約の変更契約を締結するものとする。

令和 6 年 9 月 2 6 日提出

東郷町長 石 橋 直 季

記

1	工 事 名	長寿命化改修工事
2	路 線 等 の 名 称	諸輪小学校南校舎
3	工 事 場 所	愛知郡東郷町大字諸輪字大坊池 2 9 番地 1 1 0
4	変 更 契 約 金 額	5 3 4 , 9 5 6 , 4 0 0 円
5	今回変更による増額	1 1 , 5 2 1 , 4 0 0 円
6	請 負 契 約 者	株式会社宇佐美組名古屋支店

説 明

この案を提出するのは、諸輪小学校南校舎長寿命化改修工事の契約金額を変更するため必要があるからである。

議案の概要

1 主な変更内容

- (1) 作業用の足場を設置するため、農機具置場の解体工事を追加すること。
- (2) 中庭の樹木伐採工事及び残土処理費を追加すること。
- (3) 校舎北側窓の遮熱フィルム設置工事の数量を変更すること。
- (4) 職員室の光ケーブル配管工事及びLANケーブル設置工事を追加すること。
- (5) 校舎外壁の劣化により外壁補修工事の数量を増加すること。

2 工事契約金額の変更

工事契約金額を11,521,400円増額し、534,956,400円とすること。