

#### 資料1

| 項目                                    | 令和元年度                  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    | 令和2年度 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|----|
|                                       | 6月                     |    | 7月 |    | 8月 |    | 9月 |    | 10月 |    | 11月 |    | 12月 |    | 1月 |       | 2月 |    | 3月 |    | 4月 |    | 5月 |    | 6月 |    | 7月 |    | 8月 |    | 9月 |    | 10月 |    | 11月 |    | 12月 |    | 1月 |    | 2月 |    | 3月 |
|                                       | 15                     | 30 | 15 | 31 | 15 | 31 | 15 | 30 | 15  | 31 | 15  | 30 | 15  | 31 | 15 | 31    | 15 | 29 | 15 | 31 | 15 | 30 | 15 | 31 | 15 | 30 | 15 | 31 | 15 | 31 | 15 | 30 | 15  | 31 | 15  | 30 | 15  | 31 | 15 | 28 | 15 | 31 |    |
| (1) 第5次東郷町総合計画の総括                     |                        |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |
| ①住民意向調査を活用した現状分析                      | 施策の満足度・重要度等分析          |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |
| ②社会情勢の変化等の整理分析                        | 社会情勢の変化、国、県の動向等        |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |
| ③施策進捗状況調査・総括                          | 第5次総合計画の総括             |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |
| ④本町の特徴の分析                             | 調査項目設定、データの収集・集計、特徴分析  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |
| (2) 将来人口推計及び現状分析                      |                        |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |
| ①計画期間における人口推計                         | 推計方法検討、仮定値の検討、人口推計     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |
| ②本町の現状・特徴分析                           | 他都市との比較・強み・弱みのとりまとめ    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |
| (3) 基本構想策定                            |                        |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |
| ①将来都市像の検討や基本目標の検討                     | 将来都市像、基本目標             |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |
| ②基本構想の作成                              | 序論、土地利用構想、施策体系、推進体制等   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |
| (4) 基本計画策定                            |                        |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |
| ①構成案、目標指標等の検討                         | 構成案、目標指標等              |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |
| ②基本計画の作成                              | 計画案作成                  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |
| ●庁内関係部署との調整                           | 基本計画各課策定シート調査          |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |
| (5) 計画策定に係る町民参加の各種調査の実施               | 企画                     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |
| ①町民参画手法の企画                            | 企画                     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |
| ②各種調査の実施                              |                        |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |
| ●中学生アンケート                             | 調査票設計                  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |
| ●高校生アンケート                             | 調査票設計                  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |
| ●町民活動団体・区、自治会アンケート                    | 調査票設計 調査①              |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |
| ●事業者アンケート                             | 調査票設計・対象抽出             |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |
| ●まちづくりワークショップ<br>(TOGOまちづくりカフェ)       | 企画                     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |
| ●イベントでのブース出展を通じた<br>意見収集              | 企画                     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |
| ●有識者ヒアリング等<br>(新型コロナに対応したこれからのまちづくり等) | 11月10日(日)東郷町文化産業まつり    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |
| ●パブリックコメント                            |                        |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |
| (6) 総合計画審議会等                          |                        |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |
| ①総合計画審議会                              | 第1回審議会                 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |
| ②総合計画策定委員会                            | 第1回審議会                 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |
| ③総合計画策定委員会 専門部会                       | 第2回審議会                 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |
| (7) 進捗管理方法の検討                         |                        |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |
| ①体系の構成、目標、進捗管理方法の検討                   | 体系の構成、目標の在り方、進捗管理方法    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |
| (8) 第6次東郷町総合計画の<br>印刷用原稿作成            | 印刷用原稿(案)作成             |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |
| その他調整事項                               | 東郷町人口ビジョン改定・次期総合戦略との調整 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |