

資料4：第6次東郷町総合計画策定スケジュール（7月16日現在）

項目	令和元年度												令和2年度																															
	6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	15	30	15	31	15	31	15	30	15	31	15	30	15	31	15	31	15	29	15	31	15	30	15	31	15	30	15	31	15	31	15	30	15	31	15	31	15	28	12					
(1) 第5次東郷町総合計画の総括																																												
①住民意向調査を活用した現状分析	施策の満足度・重要度等分析																																											
②社会情勢の変化等の整理分析	社会情勢の変化、国、県の動向等																																											
③施策進捗状況調査・総括	第5次総合計画の総括																																											
④本町の特徴の分析	調査項目設定、データの収集・集計、特徴分析																																											
(2) 将来人口推計及び現状分析																																												
①計画期間における人口推計	推計方法検討、仮定値の検討、人口推計																																											
②本町の現状・特徴分析	他都市との比較・強み・弱みのとりまとめ																																											
(3) 基本構想策定																																												
①将来都市像の検討や基本目標の検討	将来都市像、基本目標																																											
②基本構想の作成	序論、土地利用構想、施策体系、推進体制等																																											
(4) 基本計画策定																																												
①構成案、目標指標等の検討	構成案、目標指標等																																											
②基本計画の作成	計画案作成																																											
●庁内関係部署との調整	基本計画各課策定シート調査																																											
(5) 計画策定に係る町民参加の各種調査の実施																																												
①町民参画手法の企画	企画																																											
②各種調査の実施																																												
●中学生アンケート	調査票設計 調査 集計・分析・報告書作成 校正																																											
●高校生アンケート	調査票設計 調査 集計・分析・報告書作成 校正																																											
●町民活動団体・区、自治会アンケート	調査票設計 調査① 団体抽出 調査② 報告書作成 校正																																											
●事業者アンケート	調査票設計・対象抽出 調査 集計・分析・報告書作成 校正																																											
●まちづくりワークショップ (TOGOまちづくりカフェ)	企画 チラシ作成・配布 第1回 第2回 結果のとりまとめ																																											
●イベントでのブース出展を通じた意見収集	企画 調査票作成 出展準備 結果のとりまとめ																																											
●タウンミーティング	11月10日(日)東郷町文化産業まつり																																											
●パブリックコメント	(開催検討) パブコメ(21日間)																																											
(6) 総合計画審議会等																																												
①総合計画審議会	第1回審議会 総合計画策定について 策定体制・スケジュール 意識調査結果等																																											
②総合計画策定委員会	第2回審議会 第5次総合計画の評価 各種アンケート結果等 将来都市像の検討																																											
③総合計画策定委員会 専門部会	第3回審議会 基本構想(素案) 施策体系																																											
(7) 進行管理方法の検討																																												
①体系の構成、目標、進捗管理方法の検討	体系の構成、目標の在り方、進捗管理方法																																											
(8) 第6次東郷町総合計画の印刷用原稿作成																																												
印刷用原稿(案)作成	印刷用原稿(案)作成 適宜修正																																											
その他調整事項	東郷町人口ビジョン改定・次期総合戦略との調整 東郷町都市計画マスタープラン等との調整 議会上程用にとりまとめ																																											

まちづくりワークショップ
 第1回 2月9日(日)9:30~12:30
 第2回 2月29日(土)13:00~16:00【中止】

第1回審議会
 総合計画策定について
 策定体制・スケジュール
 意識調査結果等

第2回審議会
 第5次総合計画の評価
 各種アンケート結果等
 将来都市像の検討

第3回審議会
 基本構想(素案)
 施策体系

第4回審議会
 基本構想・基本計
 画(案)

第5回審議会
 パブリックコメント結
 果