第6次東郷町総合計画策定スケジュール

資料 5

	6月	7	月	8月	9.	日	令和 10月	元年度 11	日	12月	1	.月	2月	3)	日	4月	5月	6	月	7月		令和2年度 8月 9月 10月 11月					B II	12月 1月 2月 3				
火口							15 3:										15														15 28	
)第5次東郷町総合計画の総括																																
住民意向調査を活用した現状分析	施領	策の満足度	度·重要原	等分析																												
社会情勢の変化等の整理分析	社会	会情勢の変	变化、国、	県の動向等	争																											
施策進捗状況調査·総括		第5次	総合計画	iの総括																												
本町の特徴の分析	調査	查項目設定	定、データ	の収集・集	計、特徴分	析																										
2)将来人口推計及び現状分析																																
(注画期間における人口推計)	推	計方法検	討、仮定	値の検討、	人口推計			東郷町	人口ビジョ 	シとの整合																						
②本町の現状・特徴分析				他都市との	比較・強み・	弱みのとり	まとめ																									
3)基本構想策定																																
将来都市像の検討や基本目標の検討									将来都市	像、基本目	標	町民等意	見反映・値	多正																		
②基本構想の作成														体系、推進							意見	.反映·修I	E I									
4)基本計画策定									\dashv																		_}					
①構成案、目標指標等の検討									+		構成案	: E、目標指	標等																			
												Ī	計画案作成	ì							意見	,反映·修I	E 									
- 									\dashv			í	・ 各課ヒアリン	グ(調書調	調査)																	
5) 計画策定に係る町民参加の各種調査									+																							
実施)町民参画手法の企画	企画	画						-	\dashv																							
②各種調査の実施		調査票	≣∰≣+				査	集	計・分析・	·報告書作	ьt																					
●中学生アンケート		調査票					渣			·報告書作																						
●高校生アンケート								-		- :				くりワーク : 2月9日		30~12:3	10															
●町民活動団体・区、自治会アンケート		調査票設計 調査① 団体抽出 調査票設計・対象抽出 調査						調査②報告書作成							目(土)13:00																	
●事業者アンケート		調査票	設計・対	象抽出		調査		集	計・分析・	·報告書作	成		Z																			
●まちづくりワークショップ (TOGOまちづくりカフェ)					企画			チラシ作	成・配布			5	第1回 第2	回結果の	とりまとめ																	
●イベントでのブース出展を通じた				企画	調査票	作成 出	展準備		結果	: 見のとりまとめ)																					
意見収集				11.0	100/5) # 4pn m	+ /1. + ²¹	Z	7						告	知	地区別開係	単 結果の	とりまとめ		_											
● タウンミーティング		-		[川月	10H(H	/果郷町	文化産業	まつり															パブコメ((21日間)		-						
● パブリックコメント								第1回				第2回署		_ == /			回審議会	-04:		45-4-						*^	_					
(6) 総合計画審議会等										について ジュール			合計画の ノケート結				ワークショ [、] 構想(素第				審議会 構想·基				5回審 パブリック:							
								意識調					想(素案)				計画(素家			画(案				果								
D総合計画審議会									ş	第1回				第2回	(予定)		第3	3回(予定)			第4	回(予定)		1	第5回(予	予定)						
2総合計画策定委員会等						第	10					ģ	第2回(予)	定)		第3回	(予定)		1	第4回(予	予定) 			第5	回(予定	?)						
7)進行管理方法の検討																																
①体系の構成、目標、進捗管理方法の検討									\dashv		体系の	構成、目	標の在り方	、進捗管理	方法																	
8) 第6次東郷町総合計画の																							本編·概	要版の印刷	: 別用原稿(作成		宜修正				
印刷用原稿作成																																
			: 1							整合	期総合戦				整 合		/等との調整												ことりまとめ			