

全体スケジュール

赤字及び赤矢印は、実施済及び実施予定
青字及び青矢印は、当初予定から変更

<地域公共交通計画策定業務>

業務内容	令和7年度												令和8年度															
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
(1) 地域特性と公共交通の現状整理			データ収集		整理・分析																							
(2) 各種ニーズ調査			企画		準備		★実施		集計		分析																	
① 町民アンケート			企画		準備		★実施		集計		分析																	
② バス乗降調査			企画		準備		★実施		集計		分析																	
③ バス利用者アンケート			企画		準備		★実施		集計		分析																	
④ デマンドタクシー登録者アンケート			企画		準備		★実施		集計		分析																	
⑤ 交通事業者ヒアリング			企画		準備		★実施		集計		分析		★実施		集計・分析													
(3) 現計画の評価						評価		分析																				
(4) 住民懇談会①			調整		準備		★実施		★実施		★実施		整理															
(5) 課題の整理									課題整理		対応方向																	
(6) 地域公共交通計画の検討																												
① 目指す将来像・基本方針 基本目標の検討													基本方針		基本目標													
② 計画目標の設定															目標指標		現況値		目標値									
③ 目標を達成するために行う事業 及びその実施主体等の検討															事業案		調整		事業精査		事業効果							
④ 地域公共交通計画のとりまとめ																			素案		修正		パブコメ		反映		計画案	

<巡回バス路線見直し業務>

業務内容	令和7年度												令和8年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
(1) 基礎的データの収集整理				データ収集				整理・分析																	
(2) 住民懇談会①			調整	準備	★実施	★実施	★実施	整理																	
(3) 路線見直し方針の検討									見直し方針案																
(4) じゅんかい君路線見直し																									
①バスルート見直し素案作成													ルート案検討				調整	修正							
②バス停設置箇所案の検討													バス停案検討				調整	修正							
③運行ダイヤ案の検討															ダイヤ案検討		修正								
④関係機関等との調整・協議																調整協議									
⑤見直し案のとりまとめ																		素案	修正	パブコメ	反映	見直し案			
(5) 住民懇談会②													調整	準備	★実施	★実施	★実施	整理							