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1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

現行住民情報系システム運用

次期住民情報系システム
調達・構築

次期住民情報系システム
（標準化対象業務）運用

次期住民情報系システム
（標準化対象外業務）運用

※機器やネットワーク運用を含む

標準準拠の住民情報系システム
調達・構築

標準準拠の住民情報系システム
運用

R4(2022).12.31
契約・保守運用終了

調達 構築

契約 本稼働

R7(2025).12.31
まで3年間運用

R9(2027).12.31
まで5年間運用予定

次期住民情報系システムは、構築・標準化対象業務3年保守運用・標準化対象外業務5年保守運用を一体とした業務内容で委託契約を締結予定

R9(2027).12.31
まで2年間運用予定

※ 戸籍システム及び戸籍附票システムは総合住民情報システムに含まれず、その更新スケジュールは本スケジュールに則らないため留意すること。

別紙 総合住民情報システムの更新計画


