
（参考1）完全週休2日（土日）制工事
　　　　（□：工事実施日）

月 火 水 木 金 土 日
土日の

日数

土日の閉所

日数

完全週休２

日実施有無
備　　考

施工開始日

□
□ □ 閉所 閉所 2 2 〇

□ □ 振替閉所 □ □ □ □ 2 2 〇 地元条件による同一週の振替閉所は認める。

□ □ □ □ □ □ 閉所 1 1 〇
この週には日曜日しかないため、日曜日（１日）以上を閉所した場合は完全週休２日

（土日）の達成とみなす。

□ □ □ 閉所 1 1 〇
夏季休暇は非対象期間とする。この週には日曜日しかないため、日曜日（１日）以上

を閉所した場合は完全週休２日（土日）の達成とみなす。（休日の閉所を求めない）

□ □ □ □ □ 閉所 □ 2 1 × 地元条件による振替閉所であるが、振替が同一週でないことからカウントしない。

□ 振替閉所 □ □ 閉所 閉所 2 2 〇

□ □ □ □ 雨天閉所 □ 閉所 2 2 〇 天候等の受注者の責によらない場合、振替閉所を認める。

□ □ □ □ □ □ 閉所 2 1 × 土曜日に工事を実施（振替閉所なし）したためカウントしない。

□ □ □ □ □ 閉所 閉所 2 2 〇

□ □ □
施工完了日

□
0 0 〇 この週には土曜日、日曜日がないため、達成となる。

8

完全週休2日（土日）取得率

=（完全週休２日（土日）の達成週/対象期間中の全週間数）

=(8週間/10週間)=80％＜100％

完全週休２日取得率＝100％未満　かつ　休日取得率＝30.3％≧28.5％

完全週休2日  未達成　　通期の週休２日  達成

※1　国民の祝日に関する法律（（昭和23年法律第178号）に規定する休日

※2　少数第2位切り捨て

完全週休２日実施有無

→後片付け期間

閉所取得率

準備期間←

夏季休暇（3日間）

発注者が非対象とする作業を実施する期間

休日※１

休日※１



（参考2）月単位の週休2日制工事

月 火 水 木 金 土 日

〇月1日 〇月2日 〇月3日

〇月4日 〇月5日 〇月6日 〇月7日 〇月8日 〇月9日 〇月10日

施工
開始日

閉所 閉所

〇月11日 〇月12日 〇月13日 〇月14日 〇月15日 〇月16日 〇月17日

閉所 閉所

〇月18日 〇月19日 〇月20日 〇月21日 〇月22日 〇月23日 〇月24日

閉所 閉所

〇月25日 〇月26日 〇月27日 〇月28日 〇月29日 〇月30日 〇月31日

閉所 閉所

■月1日 ■月2日 ■月3日 ■月4日 ■月5日 ■月6日 ■月7日

閉所 閉所

■月8日 ■月9日 ■月10日 ■月11日 ■月12日 ■月13日 ■月14日

閉所 閉所

■月15日 ■月16日 ■月17日 ■月18日 ■月19日 ■月20日 ■月21日

閉所 閉所

■月22日 ■月23日 ■月24日 ■月25日 ■月26日 ■月27日 ■月28日

閉所 閉所

■月29日 ■月30日 △月1日 △月2日 △月3日 △月4日

施工
完了日

夏季休暇

準備期間
（評価対象外）

【１月目（〇月6日から〇月31日）】

現場閉所日8日/対象期間23日＝34.8％≧ 28.5％

4週8休（28.5％以上）現場閉所 達成

【２月目（■月1日から■月30日）】

現場閉所日8日/対象期間30日＝26.6％≦ 28.5％

対象期間内の土日は8日＝現場閉所日8日 達成

※土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所日を行っているため達成とする

【３月目（△月1日から△月3日）】

現場閉所日0日/対象期間3日＝0％≦ 28.5％

対象期間内の土日は0日＝現場閉所日0日 達成

※土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所日を行っているため達成とする

この例の月単位での週休２日

達成
（すべての月で達成しているため）

対象期間の開始日に関わらず暦上の月をひと月とし、すべての月ごとにおいて

現場閉所取得率28.5％以上取得した場合に達成とする。

ただし、暦上の土曜日・日曜日の現場閉所では28.5％に満たない月は、その月

の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている場合に、28.5％を達成

しているものとみなす。（※）



（参考3）通期の週休2日制工事
　　　　（□：工事実施日）

月 火 水 木 金 土 日 日数 閉所日数 備　　考

施工開始日

□
□ □ 閉所 閉所 5 2

□ □ 振替閉所 □ □ □ □ 6 1

□ □ □ □ □ □ 閉所 1 1 発注者が対象外と明示した期間は非対象期間とする。

□ 閉所 □ 閉所 4 2 夏季休暇は非対象期間とする。

□ □ □ □ □ 閉所 □ 7 1

振替閉所 □ □ 閉所 閉所 閉所 7 4

□ □ □ □ 雨天閉所 □ 閉所 7 2 雨天による振替閉所は閉所と認める。

□ □ □ □ □ □ 閉所 7 1

□ □ □ □ □ 閉所 閉所 7 2

閉所 □ □
施工完了日

□
4 1

55 17 閉所取得率＝30.9％　※2（17日/55日）

閉所取得率＝30.9％≧28.5％　⇒　通期の週休２日　達成

※1　国民の祝日に関する法律（（昭和23年法律第178号）に規定する休日

※2　少数第2位切り捨て

閉所取得率

夏季休暇（3日間）

準備期間←

閉所取得率

→後片付け期間

発注者が非対象とする作業を実施する期間

休日※１

休日※１


